d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	Fin	S D	18 sep '23 L M X J V	25 sep '23
1		*	Auditoria	oria - AdProv		100.88 días	lun 16/10/23	vie 8/03/24			3 5 2 111 7
2		*	Analisis	nalisis			lun 18/09/23	lun 9/10/23			
3		*	Priorita	rios		15.88 días	jue 19/10/23	vie 10/11/2	3		
9		-5	Auditor	ría		31.13 días	vie 10/11/23	mié 27/12/2	23		
10		-5	Clien	tes con Contratistas co	10 días	vie 10/11/23	vie 24/11/2	3			
21		-5	Corre	Correo			vie 24/11/23	lun 27/11/2	23		
22		-	Proyectos del Contratista/Cliente			3 días	lun 27/11/23	jue 30/11/2	23		
28		-5	Repo	ortes	2 días	jue 30/11/23	lun 4/12/23	3			
30		-5	Matriz de Documentos Trabajador			3 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23	3		
31		-5	Pruebas			12.13 días	jue 7/12/23	mié 27/12/2	23		
36		5	Homolo	ogación - Adicionales	39.25 días	jue 28/12/23	jue 22/02/2	24			
37		-5	Inserción de Sectores en BD			0.25 días	jue 28/12/23	jue 28/12/2	3		
38		-5	Creacion y modificación de Contratista, un Auditor y subir imagen de la firma			3 días	jue 28/12/23	mié 3/01/24	1		
39		-5		Incluir Auditor Responsable con firma en el Certificado			mié 3/01/24	jue 4/01/24			
40			Plant	Plantillas para Documentos por grupos			jue 4/01/24	mar 9/01/2	4		
41		-	Desca	arga de Formatos Arch	2 días	mar 9/01/24	jue 11/01/2	4			
42		-5	Contratista: Agregar el boton de "Editar" para rellenar los "Datos generales" y sólo el boton de "Subir documentos" solo permita listar y cargar documentos			1.5 días	jue 11/01/24	vie 12/01/2	4		
				Tarea	Re	esumen inactivo		Та	areas externas		
				División	Ta	irea manual		Hi	to externo	\Diamond	
					lo duración Fecha l		echa límite	•			
-		uditoria - A	Adprov v1	Resumen		forme de resumen manual			rogreso	•	
Fecha: vie 5/01/24				Resumen del proyecto		esumen manual			ogreso manua		
				Tarea inactiva		olo el comienzo	Ē	. 11	ogreso manda	•	
				Hito inactivo		olo fin	3				

d	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	Fin	S	D	18 sep	23 M X	J V	s D	25 sep '23 L M X
43	-5		rio AdProv debe recibir ratista subió document	•	el 1 día	vie 12/01/24	lun 15/01/							
44	-9		ir en la consulta de Con a (Homologación, Audit		1 día	lun 15/01/24	mar 16/01	/24						
45	-5		ear un contratista y asig ar si estará exonerado o		e 2 días	mar 16/01/24	jue 18/01/24							
46	-5		ear un contratista en da ectores dentro de la act	0.5 días	jue 18/01/24	vie 19/01/	24							
47	-5	Proceso de homologación: Job diario para cambiar el estado de "homologado" a "vencido" por la fecha de vencimiento del certificado.			r 1 día	vie 19/01/24	lun 22/01/	24						
48	-5	"Ven "Cert	eso de homologación: I icidos" en Contratistas y ificado" donde mostrai i de las FI y FF de los cer	2 días	lun 22/01/24	mié 24/01,	/24							
49	-5	Reacomodo de opciones Cliente y Contratista, como las vistas y acciones			1 día	mié 24/01/24	jue 25/01/	24						
50	-		tionario	2.5 días	jue 25/01/24	lun 29/01/	24							
51	-5	Cons	ulta Tipo cliente en Hor	3 días	lun 29/01/24	jue 1/02/2	4							
52	-5	Rol S	Rol Super Admin solo puede crear Clientes			jue 1/02/24	vie 2/02/2	4						
53	-5	Usua	rio Responsable del Cli	ente (informativo)	1.5 días	vie 2/02/24	mar 6/02/2	24						
			Tarea	R	esumen inactivo			Tareas ext	ernas					
			División	Т	area manual		H	Hito exter	าด		\Diamond	>		
Proyecto: Auditoria - Adprov v1			Hito	♦ s	olo duración		F	Fecha lími	te		4	•		
•	ie 5/01/24	Aaprov VI			nforme de resumen manual		F	Progreso			-			
Cond. VIC 3/01/LT			Resumen del proyecto	l R	esumen manual			Progreso r	manual		-			
			Tarea inactiva	s	olo el comienzo	Е								
			Hito inactivo	♦ s	olo fin	3								
					Página 2									

_	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		18 sep '23		25 sep '23
0	tarea					S D	L M X J V	S D	L M X
	-	Adecuación de la consulta de Contratistas	3 días	mar 6/02/24	vie 9/02/24				
		homologados							
	-5	Revisión de roles de acceso	1 día	vie 9/02/24	lun 12/02/24				
	- 5	Pruebas internas	3 días	lun 12/02/24	jue 15/02/24				
		Pruebas del Cliente	5 días	jue 15/02/24	jue 22/02/24				
	- 5	Pase a Producción	1.5 días	jue 22/02/24	vie 23/02/24				
	-	Soporte post producción	10 días	vie 23/02/24	vie 8/03/24				
		tarea	Adecuación de la consulta de Contratistas homologados Revisión de roles de acceso Pruebas internas Pruebas del Cliente Pase a Producción	tarea Adecuación de la consulta de Contratistas homologados Revisión de roles de acceso 1 día Pruebas internas 3 días Pruebas del Cliente 5 días Pase a Producción 1.5 días	tarea Adecuación de la consulta de Contratistas homologados Revisión de roles de acceso 1 día vie 9/02/24 Pruebas internas 3 días lun 12/02/24 Pruebas del Cliente 5 días jue 15/02/24 Pase a Producción 1.5 días jue 22/02/24	tarea Adecuación de la consulta de Contratistas homologados 3 días mar 6/02/24 vie 9/02/24 Revisión de roles de acceso 1 día vie 9/02/24 lun 12/02/24 Pruebas internas 3 días lun 12/02/24 jue 15/02/24 Pruebas del Cliente 5 días jue 15/02/24 jue 22/02/24 Pase a Producción 1.5 días jue 22/02/24 vie 23/02/24	tarea S D Adecuación de la consulta de Contratistas homologados 3 días mar 6/02/24 vie 9/02/24 vie 9/02/24 Revisión de roles de acceso 1 día vie 9/02/24 lun 12/02/24 jue 15/02/24 jue 15/02/24 Pruebas internas 3 días jue 15/02/24 jue 22/02/24 vie 23/02/24 Pase a Producción 1.5 días jue 22/02/24 vie 23/02/24	tarea Adecuación de la consulta de Contratistas homologados Revisión de roles de acceso 1 día Vie 9/02/24 Pruebas internas 3 días lun 12/02/24 pruebas del Cliente 5 días Pase a Producción 1.5 días	tarea Adecuación de la consulta de Contratistas homologados Revisión de roles de acceso 1 día Pruebas internas 3 días Iun 12/02/24 Pruebas del Cliente 5 días Pase a Producción 1.5 días Adecuación de la consulta de Contratistas 3 días mar 6/02/24 vie 9/02/24 lun 12/02/24 jue 15/02/24 jue 22/02/24 vie 23/02/24

























